

REGIONE **LOMBARDIA**
PROVINCIA DI **CREMONA**
COMUNE DI **ANNICCO**
STAZIONE APPALTANTE **COMUNE**

OGG: **LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO ACCESSI" – PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI ANNICCO

IMPRESA: GIUSEPPE CORNA, con sede in Via Lodi N. 13, Bagnolo Cremasco (CR) - C.F. CRNGPP61A03A664Q E P.I. 00720760198

CONTRATTO REP.2047 DEL 7/3/2024 IN CORSO DI REGISTRAZIONE

IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 603.125,25 (diconsi euro seicentotremilacentocinquante/25), di cui € 335.474,89 per lavori manodopera esclusa, € 176.822,01 per manodopera, € 90.828,35 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, tutti gli importi al netto dell'IVA.

CODICE UNICO PROGETTO: J43D22000130006

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: A02B61FF5C

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ANNICCO (CR)

Processo Verbale di Consegna dei Lavori

(Dlgs 31/3/2023, n.36 e ss.mm.ii.)

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il mese **MARZO** il giorno **VENTISETTE** il sottoscritto Arch. Pierangelo BRUGNERA, Direttore Tecnico di Sacee srl in qualità di Direttore dei Lavori e il Sig. Corna Giuseppe, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice, a seguito della autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto con la sottoscrizione del presente Verbale dichiarano che lo stato attuale dell'area su cui devono eseguirsi i lavori è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori stessi i quali dovranno essere compiuti in osservanza al Cronoprogramma di contratto.

Il Sig. Corna Giuseppe nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna e che accetta tutti gli elaborati grafici e progettuali come completi, esecutivi e perfettamente identificativi dell'opera da realizzare.

A seguito della presente Consegna dei Lavori l'Impresa Appaltatrice è autorizzata a dar esecuzione alle attività di lavorazione d'officina ed alle richieste delle forniture; le lavorazioni in situ dovranno essere eseguite con cantierizzazione completa ed esecuzione di tutte le attività previste nel rispetto del cronoprogramma contrattuale con la perimetrazione delle aree a cantiere e cartelli di segnalazione come da normativa vigente.

Si allega al presente processo Verbale lo schema del Cartello dei Lavori che, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere collocato in posizione ottimale all'ingresso del cantiere.

Atto redatto in esemplare unico, letto, confermato e firmato digitalmente dalle parti.

Annicco, li 27 marzo 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI - Arch. Pierangelo Brugnera

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA – Sig. Giuseppe Corna

Per presa visione: IL RUP – Geom. Domenico Visigalli



COMUNE DI ANNICO

Provincia di Cremona

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO ACCESSI

**PNRR 2021-2026 M4 C1 INVESTIMENTO 1.3
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 832.000,00**



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



MINISTERO DELL'INTERNO

COMMITTENTE	COMUNE DI ANNICO Piazza Garibaldi,6 Annico (CR), 26021
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	GEOM. DOMENICO VISIGALLI
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE	Arch. Pierangelo Brugnera
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI, IDRONICI E AERAILICI	Ing. Maria Grazia Costa
PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO	Ing. Filippo Bellomira
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Geom. Raffael Oppido
IMPRESA APPALTATRICE	GIUSEPPE CORNA con sede in Via Lodi n. 13, BAGNOLO CREMASCO (CR) C.F. CRNGPP61A03A664Q e P.I. 00720760198
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	Geom. Luca Corna
TECNICO DI CANTIERE
CONTRATTO	REP. N.2047 DEL 7/3/2024
INIZIO LAVORI	27/03/2024
FINE PRESUNTA DEI LAVORI	11/02/2025 (321 GG)
DIREZIONE LAVORI GENERALE E OPERATIVA STRUTTURALE	Arch. Pierangelo Brugnera
DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI MECCANICI, IDRONICI E AERAILICI	Ing. Maria Grazia Costa
DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTO ELETTRICO	Ing. Filippo Bellomira
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Geom. Raffael Oppido
COLLAUDO STRUTTURE
SUBAPPALTI	
€ 603.125,25	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (IVA esclusa)
€ 176.822,01	di cui MANODOPERA (IVA esclusa)
€ 90.828,35	di cui ONERI PER LA SICUREZZA (IVA esclusa)

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0374079064 int. 2 www.comune.annico.cr.it

N.B DIMENSIONI: BASE 80 CM PER ALTEZZA 150 CM – FONDO BIANCO